

Số: **797** /QĐ-TCQLTT

Hà Nội, ngày **26** tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cải tạo sân khuôn viên Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-CQLTT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo sân khuôn viên Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 4798/QĐ-TCQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 4031/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Tờ trình số 88/TTr-QLTT ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sân khuôn viên Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh;



Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sân khuôn viên Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sân khuôn viên Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Cử tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu và chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, THKHTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG



Trần Hữu Linh



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo sân khuôn viên Đội QLTT số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh

(kèm theo Quyết định số **797** /QĐ-TCQLTT ngày **26** tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 1: Tư vấn quản lý dự án công trình: Cải tạo sân khuôn viên Đội QLTT số 6 thuộc Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh	6.644.541	Kinh phí không tự chủ năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Gói thầu 2: Thi công xây dựng và hạng mục chung công trình: Cải tạo sân khuôn viên Đội QLTT số 6 thuộc Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh	272.467.072	Kinh phí không tự chủ năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu 3: Tư vấn giám sát thi công công trình: Cải tạo sân khuôn viên Đội QLTT số 6 thuộc Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh	6.787.869	Kinh phí không tự chủ năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng cộng		285.899.482						